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1. Resumen y palabras clave 

El trabajo aborda el tema de las relocalizaciones, el cual constituye una instancia muchas veces 

necesaria y plena de controversias en los programas de urbanización de barrios informales.  

Entendiendo que solo deben ser llevadas a cabo en situaciones excepcionales, como las de 

riesgo ambiental, resulta importante comprender cuáles serán los factores a partir de los que 

depende el éxito o fracaso de su implementación.  

 

En este estudio se analizan estos factores en el desarrollo de un plan integral que complementa 

el desplazamiento físico de los hogares. Se elabora el estudio en base a las intervenciones que 

se deben considerar en las dimensiones que abarcan a los individuos, la vivienda y el barrio, 

según la metodología desarrollada por Jaitman y Brakarz (2013).  

 

El trabajo se basa en una serie de encuestas a: funcionarios públicos, personas relocalizadas y 

personas receptoras (que viven en zonas donde se ha relocalizado) para comprender estos temas 

para el caso del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra, relevando las intervenciones 

llevadas a cabo y cuál fue el rol y nivel de involucramiento que tuvo el municipio.  

 

El trabajo concluye que relocalizar implica un cambio del espacio físico y la cotidianeidad de 

los afectados, siendo necesario de procesos de relocalización pensados a partir de la familia 

que se relocaliza, incluyéndolas en un plan integral que les permita integrarse al nuevo barrio.  

 

 

Relocalizaciones - Asentamientos informales - Programas de mejoramiento barrial - Vivienda 

- Barrio - Godoy Cruz - 
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1.1 Abstract and keywords  

The work addresses the issue of relocations, which is often a necessary and controversial 

instance in urbanization programs for informal settlements. Understanding that they should 

only be carried out in exceptional situations, such as environmental risk, it is important to 

understand what are the factors on which the success or failure of their implementation 

depends. 

 

In this study, these factors are analyzed in the development of a comprehensive plan that 

complements the physical displacement of households. The study is based on the interventions 

that should be considered in the dimensions of individuals, households and neighborhood, 

according to the methodology developed by Jaitman and Brakarz (2013).  

 

This work is based on a series of surveys to public officials, relocated people and recipients 

(who live in areas where a relocation has taken place) to understand these issues in the case of 

La Lonja settlement to the Sol y Sierra neighborhood, highlighting the interventions carried 

out and the role and level of involvement of municipality.  

 

The work concludes that a relocation implies a change in the physical space and the daily life 

of those affected, being necessary a relocation process designed from the perspective if the 

relocating family, including a comprehensive plan that allows them to be integrated into the 

new neighborhood. 

 

Relocations - Informal settlements - Neighborhood improvement programs - Housing - 

Neighborhood - Godoy Cruz -  
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2. Introducción 

 Los asentamientos informales son una forma común, y frecuentemente preponderante, 

de emprendimientos residenciales urbanos en la mayoría de los países latinoaméricanos. 

Fernandes (2011). 

 

Estos asentamientos se ven, la mayoría de las veces, expuestos a riesgos para la salud y la 

seguridad, la degradación medioambiental, la contaminación y las condiciones sanitarias 

inadecuadas.  

 

Para revertir esta informalidad, Fernandes (2011) propone dos tipos de intervenciones: por un 

lado, prevenir el surgimiento de nuevos asentamientos informales, y por el otro, resolver las 

deficiencias de los asentamientos por medio de programas que brinden reconocimiento legal a 

la propiedad, mejoren los servicios públicos y promuevan las oportunidades económicas y el 

crecimiento local.  

 

En los casos donde el riesgo socioambiental no puede ser mitigado mediante los programas de 

urbanización, la relocalización aparece como alternativa para garantizar el acceso a un hábitat 

saludable. (ACUMAR, 2017) 

 

El presente documento analiza la problemática de las relocalizaciones a partir de la 

relocalización del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra y los programas de 

mejoramiento barrial que se aplicaron en el barrio luego de la relocalización.  
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3. Planteamiento del tema  

3.1 Contexto Área Metropolitana de Mendoza  

La provincia de Mendoza se encuentra al noroeste de la Argentina, su población es de 

1.738.929 millones (Censo 2010) y su mayor centro urbano es el Área Metropolitana Mendoza 

(AMM). El AMM está formado por la Capital, Las Heras, Guaymallen, Godoy Cruz, Luján de 

Cuyo y Maipú. Con 1.086.633 de habitantes, el AMM representa el 68% de la población total 

de la provincia, en solo el 0.16% de su territorio.  

 

El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) describe el Área Metropolita de 

Mendoza (AMM) como una zona de conflictos dada por una expansión urbana descontrolada, 

el congestionamiento vehicular y la contaminación. El área es considerada como la más 

expuesta a amenaza sísmica y riesgo aluvional, al mismo tiempo que es la zona que más se ha 

desarrollado por su posición estratégica.  

 

Figura 1 Área Metropolita de Mendoza  Distribución de usos del suelo 

  

 
Fuente: Área Metropolitana de Mendoza Sostenible: hacia un desarrollo sostenible del territorio. BID 
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En el informe Área Metropolitana de Mendoza Sostenible del BID se describe la configuración 

territorial del área urbana del AMM como un modelo de ciudad dispersa de baja densidad, con 

desigualdad en el acceso a servicios básicos e ingresos. Mesa y Guisso, (2014) explican el 

desarrollo urbano del AMM como un ejemplo de conurbanizaciones, haciendo referencia a una 

urbanización sin freno que se expande por el territorio de manera no controlada, perdiendo la 

unidad de trazado original.  

 

El AMM tiene como principales centros administrativos la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz, 

mientras que los otros municipios se distinguen por la prestación de servicios complementarios. 

En cuanto al desarrollo en materia de salud y educación es diversa en todos los municipios, un 

patrón que se repite en relación a infraestructura.  

 

Según el informe del BID el 27% de los hogares del AMM se encuentran en situación 

deficitaria, es decir 133.153 hogares. De esos 27%, el 13% corresponde a hogares en viviendas 

precarias recuperables e irrecuperables y el 14% comprende a viviendas con hacinamiento por 

cuarto. Frente a esa situación, es el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) el responsable de 

dar soluciones habitacionales cualitativas y cuantitativas. A partir de los datos del informe, 

entre 2001 y 2010 el porcentaje de incidencia del IPV sobre las viviendas aptas fue de 23.96%, 

lo que significa que una de cada cuatro viviendas aptas han sido construidas por el IPV.  

 

Con respecto a la situación de informalidad del AMM, son los municipios de la Ciudad y 

Godoy Cruz que presentan las mejores condiciones mientras que Las Heras, Luján de Cuyo, 

Maipú y Guaymallén poseen niveles intermedios. Sin embargo, la presencia de asentamientos 

informales es un factor relevante para el AMM. En 2017 el área presentaba un total de 116 

asentamientos informales con 11.216 hogares. 37 ubicados en Guamayen, 30 en Lujan de 

Cuyo, 27 en Las Heras, 25 en Maipú, 24 en Ciudad de Mendoza, y 23 en Godoy Cruz. (BID) 

 

Como resultado de esta situación, el crecimiento progresivo del área urbana del AMM ha 

tomado según Abraham, Roig, Salomón (2005)  dos direcciones: hacia el este, invadiendo la 

zona agrícola y hacia el oeste, invadiendo el piedemonte.  
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Piedemonte andino 

La expansión del área urbana del AMM hacia el piedemonte por asentamientos humanos 

planificados o espontáneos, lejos de haber generado una integración al área urbana, ha dado 

lugar a un constante deterioro de la calidad ambiental.  (Abraham, Roig, Salomón, 2005). Como 

resultado, un 25% del piedemonte ha sido ocupado por uso residencial, con una mixtura de 

viviendas que van desde barrios privados con familias de alto poder adquisitivo hasta villas de 

emergencia y basurales a cielo abierto, generando una doble vulneración del territorio en 

términos de amenazas naturales y antrópicas.  

 

Figura 2  Localización del piedemonte  

 
Fuente: Mesa y Giusso (2014) Revista Iberoamericana de Urbanismo nº11 

 

El piedemonte está ubicado entre los 800m y 1600m del nivel del mar y se caracteriza por una 

pronunciada pendiente e innumerables ríos secos que atraviesan el área de oeste a este. El 

tamaño de estos ríos secos se relacionada con capacidad de captación, ya que funcionan como 

canales de drenaje del agua de lluvia. Los ríos secos toman protagonismo en verano con las 

intensas tormentas características de la estación. A partir de la dimensión y la traza de los 

mismos, es posible determinar según sus características hidrológicas, qué áreas del piedemonte 

son aptas o no para los asentamientos. (Mesa y Guisso) 
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Figura 3  Ríos secos del piedemonte  

  
Fuente: Mesa y Giusso (2014)  Revista Iberoamericana de Urbanismo nº11 

 

Sumado a los ríos secos propios del terreno, la región urbana del AMM posee como primera 

línea de defensa directa frente a las lluvias y grandes aluvionales los diques de laminación de 

crecidas que de norte a sur son los siguientes: Pantano Campo Espejo, Dique San Isidro, Dique 

Papagayos, Dique Frías y Dique Maure.  

 

Es al lado del Dique Maure, en una zona de riesgo aluvional del piedemonte que se encontraba 

ubicado el asentamiento La Lonja, razón por la cual es que se decide relocalizar.  

 

Figura 4  Estimación de volúmenes de embalses en dique aluvional Maure  

 

Fuente: Instituto Nacional del Agua (2019) 
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3.2 Pregunta principal 

El siguiente trabajo busca responder a la pregunta ¿Cómo realizar relocalizaciones exitosas?: 

el caso del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra.  

 

Florencia Santoni, directora general de Gestión Social, que ha participado en operativos de 

relocalización de al menos 10 asentamientos describe la relocalización de La Lonja como una 

relocalización exitosa. Santoni dice que por un lado, son muy pocos los casos de 

relocalizaciones donde se logra una consolidación en un terreno tan cercano (La Lonja se 

relocaliza al barrio Sol y Sierra ubicado enfrente al asentamiento); también considera exitoso 

que se haya logrado la relocalización total del asentamiento: ya que todas las familias 

recibieron algún tipo de solución y por último más del 90% de las familias siguen viviendo en 

la casa que recibieron. 

 

Para obtener estos resultados el trabajo plantea que una relocalización depende de la 

implementación de un plan integral que complemente el desplazamiento físico del 

asentamiento. Teniendo en cuenta el aspecto emocional y costo social que implica una 

relocalización y determinando qué intervenciones se deben tener en cuenta a partir del 

individuo, la vivienda y el barrio. El trabajo analiza cuáles de esas intervenciones fueron 

tenidas en cuenta en la relocalización del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra. Y cuál 

fue el rol y nivel de involucramiento que tuvo el municipio.  
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3.3 Objetivos  

Objetivo general 

El objetivo es comprender los componentes necesarios para lograr relocalizaciones exitosas. 

Entendiendo las diferentes etapas que la componen y proponiendo la combinación de 

relocalización sumado a programas de mejoramiento barriales integrales como solución a 

asentamientos informales ubicados en zonas de riesgo ambiental.  

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos buscan describir cuáles son las condiciones básicas para una 

relocalización. A saber:  

 Entender las etapas y protocolos de una relocalización  

 Comprender las intervenciones de mejora y sus efectos.  

 Medir el impacto de la relocalización a través de la construcción de un índice. 
 

La relocalización del asentamiento La Lonja en el municipio de Godoy Cruz en la provincia de 

Mendoza fue seleccionada como caso de estudio por los siguientes motivos: 

- El interés por investigar posibles soluciones a asentamientos en zonas de riesgo  

- El caso describe una intervención integral que al día de la fecha siguen viviendo más del 90% 

de los habitantes relocalizados.   
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4. Marco teórico 

La pertinencia y viabilidad de la relocalización de población como medida para la reducción 

de riesgos ambientales depende de su articulación con una estrategia integral y 

multidimensional. (Ryan, Larivera y Nápoli, 2019). Este trabajo muestra como las 

relocalizaciones se articulan con los programas de mejoramiento barrial y sus intervenciones 

en el individuo, la vivienda y el barrio.  

 

4.1 Relocalizaciones 

Las relocalizaciones en áreas de riesgo ambiental pueden ser una oportunidad de mejora de 

calidad de vida sumado a la disminución del riesgo propiamente dicho. Para que esto ocurra 

Ryan, Larivera y Nápoli (2019) plantean que son necesarias políticas de relocalización para 

definir las características de los procesos de reasentamiento y se planifiquen medidas tendientes 

a conseguir los resultados planteados de antemano.  

 

El “Acuerdo por la Urbanización de las Villas - Diez puntos por la integración socio urbana 

de los asentamientos-”1 explica que la relocalización involuntaria se divide en tres etapas: la 

etapa previa a la relocalización; la etapa de mudanza; y la etapa posterior a la relocalización.   

 

El acuerdo propone un protocolo socialmente responsable que cumpla con lo siguiente: 

-Un enfoque integral, ya que relocalizar implica un cambio de hábitat que modifica espacio 

físico y la cotidianeidad de los afectados.  

-Contemplar las singularidades de cada barrio, así como las diferentes situaciones que 

atraviesan las familias a relocalizar y hacer hincapié respecto al enfoque de género.  

-El organismo responsable de la relocalización deberá promover el trabajo conjunto y 

articulado entre las diferentes partes involucradas, considerando que los procesos de 

relocalización afectan a la población a mudar, la población receptora de los relocalizados y la 

población que permanece en el sitio a relocalizar. 

- El presupuesto debe contemplar la totalidad de las etapas de la relocalización, incorporando 

instancias de revisión y evaluación de la satisfacción de la población. 

                                                             
1 https://acuerdoporlaurbanizacion.org/  
El “Acuerdo por la Urbanización de las Villas - Diez puntos por la integración socio urbana de los asentamientos-
”, es una iniciativa de la que forman parte organizaciones sociales, ONGs, instituciones públicas y académicas, 
referentes y vecinos/as, con el objeto de lograr un amplio consenso sobre la necesidad de urbanizar las villas, y 
las condiciones en las que se deben llevar adelante estos procesos, con miras a que los/as habitantes de las villas 
vean garantizados sus derechos en condiciones de igualdad que los/as del resto de la ciudad. 
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Una vez contempladas las diferentes etapas de la relocalización y más allá de ser un proceso 

que implica desarraigo y cambio de hábito por parte de los afectados, varios estudios coinciden 

que los resultados que se obtienen de una relocalización a un barrio menos precario son 

positivos.   

 

Estos resultados fueron estudiados por Chetty, Hendren, y F. Katz, (2016) a partir del 

programa Moving to Opportunity (MTO) en Estados Unidos. El programa Moving to 

Opportunity (MTO) ofreció vauchers de vivienda a familias seleccionadas al azar ubicados en 

áreas de alta pobreza para mudarse a vecindarios de menor pobreza.  

 

Los autores presentaron evidencia que mudarse a un vecindario de menor pobreza mejora 

significativamente las tasas de asistencia a la universidad y los ingresos de los niños que eran 

jóvenes (menores de trece años) cuando sus familias se mudaron. Sumado a que estos niños 

también viven en mejores vecindarios cuando son adultos.  

 

El mismo programa también fue estudiado por Chyn (2018) y sus conclusiones son que los 

niños relocalizados tienen más probabilidades de tener empleo y ganar más en la edad adulta. 

También encuentra que los niños relocalizados tienen menos arrestos por delitos violentos y 

tasas más bajas de abandono de la escuela secundaria.  
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4.2 Programas de mejoramiento barrial 

Una relocalización exitosa debe considerar la implementación de programas de mejoramiento 

barrial que permitan la integración al barrio de las familias relocalizadas.  

 

Jaitman y Brakarz (2013) en Evaluation of Slum Upgrading Programs analizan los programas 

de mejoramiento barrial y sus efectos. Si bien los autores destacan lo complejo que resulta 

obtener validación externa de los programas, clasifican los resultados según el impacto de la 

intervención en a) el barrio, b) la vivienda, y c) el individuo. Tomaremos estas tres categorías 

como punto de partida para el análisis propuesto en este documento. 

 

Indicadores concretos que proponen Jaitman y Brakarz (2013) para cada categoría: 

Barrio 

 Integración formal a la ciudad  

 Acceso a transporte que conecte el barrio con la ciudad.  

 Infraestructura y servicios urbanos: pavimentación de calles, alumbrado público, 

recolección de basura;  

 Acceso a centros de salud, servicios comunes, comisarías, instalaciones educativas.  

 Seguridad del barrio, índices de criminalidad y percepción de seguridad. 

Vivienda 

 Valor de la vivienda por m2, precio de alquiler y precio de venta.  

 Acceso a agua potable; instalaciones de saneamiento y conexión eléctrica;  

 Cuentas bancarias y acceso al crédito para préstamos.  

 Títulos y derechos de propiedad.  

 Inversión en mejoras de la vivienda. 

 Vulnerabilidad a desastres naturales 

 Cantidad de miembros y personas por dormitorio. 

Individuo 

 Fuentes de ingreso al hogar y oferta laboral del mercado formal e informal.  

 Escolaridad: asistencia escolar de niños. Nivel de educación de adultos.  

 Salud: enfermedades y desarrollo cognitivo en los niños 

 Índice de mortalidad y causas 

 Consumo de alcohol y drogas 

 Niveles de satisfacción con todos los aspectos de la vida.    
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5. Metodología 

El presente trabajo presenta una metodología cualitativa a través de un estudio de caso cuya 

unidad de análisis es la relocalización del asentamiento La Lonja. A esto se suma un estudio 

cuantitativo a partir de una grilla de análisis que mide el impacto de las intervenciones 

realizadas en la población relocalizada.  

 

Para la producción de la evidencia empírica visité el terreno relocalizado en marzo del 2021, 

(dos años y medio más tarde de la relocalización), lo que me permitió tener una idea de cómo 

fue la evolución y la integración de la población relocalizada. Junto con la directora general de 

Gestión Social a cargo de la Dirección de Vivienda del municipio de Godoy Cruz recorrimos 

el barrio Sol y Sierra y el lugar donde estaba ubicado el asentamiento. Luego realicé un análisis 

de la documentación e investigación del caso. Una vez habiendo estudiado el caso, realicé 

entrevistas semiestructuradas a ocho actores claves.   

 

5.1. Entrevistas 

Las entrevistas fueron acordadas vía WhatsApp y realizadas vía Zoom y WhatsApp.  

Se entrevistaron ocho informantes categorizados en los siguientes grupos: grupo I: vecinos del 

asentamiento La Lonja que fueron relocalizados; grupo II: vecinos del barrio Sol y Sierra que 

vivían en el barrio antes de la relocalización y grupo III: formado por funcionaros de la 

municipalidad de Godoy Cruz que trabajaron en la relocalización. 

 

Dentro del grupo I se buscó tener las dos miradas de la población que dio lugar al asentamiento: 

por un lado, personas pertenecientes a los segundos hogares del Sol y Sierra y por otro lado 

personas que llegaron al asentamiento de otros lugares.  

 

Se realizó el siguiente cuestionario:  

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

3. ¿Cómo surge el asentamiento La Lonja? ¿En qué año comienzan a asentarse?  

4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción de 

las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV (Mendoza) y del PROMEBA? 

5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  



Maestría en Economía Urbana – Universidad Torcuato Di Tella  
¿Cómo realizar relocalizaciones urbanas exitosas?: el caso del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra 

 
 
 

6. ¿Las viviendas del barrio Sol y Sierra qué servicios presentan?  

7. Inseguridad del barrio. ¿Cómo era antes y cómo es ahora?  

8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

9. ¿Cuál fue el rol del municipio? ¿Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración al 

barrio y al mercado laboral?  

10. ¿Qué pasó con el terreno donde estaba el asentamiento?  

11. ¿Algo que quisiera agregar? 
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6. Marco regulatorio  

Antes de dar inicio al análisis propuesto, corresponde primero repasar brevemente la regulación 

nacional y provincial que aplica a los asentamientos informales en Argentina, como así también 

los esfuerzos regulatorios por parte del gobierno provincial de Mendoza en la zona donde 

estaba ubicado el asentamiento.  

 

Marco jurídico nacional 

La situación jurídica para la regulación de la tenencia en Argentina corresponde al plan federal 

de regulación dominial de la vivienda familiar. El plan de regulación dominial es la entrega de 

escrituras a familias que no cuentan con el título de propiedad de su casa.  

 

La regulación se enmarca en una política de inclusión que por un lado genera mayor igualdad 

a partir de préstamos para refacciones en la vivienda, garantías para alquileres y sucesión de la 

propiedad y por otro lado, habilita la urbanización de barrios informales por medio de obras de 

infraestructura y servicios. A partir de esta urbanización más familias empiezan a pagar las 

tasas municipales aumentando la recaudación de impuestos.  

 

Marco jurídico provincial 

Nuevo proyecto de ley - Piedemonte mendocino  

El piedemonte mendocino se ubica entre los 850 y 1500 metros sobre el nivel del mar. La 

regulación vigente no permite el desarrollo urbano por encima de los 1150 metros. Como esta 

reglamentación no se cumple, en año 2020 2 la provincia de Mendoza presentó dos proyectos 

de ley para preservar el piedemonte. Por un lado, se propone la “Ley de Planificación 

Integrada y Sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de 

Mendoza”. La norma busca unificar y actualizar los criterios para definir dónde y cómo 

construir en el territorio del piedemonte especificando en qué zonas no se podrá construir por 

amenaza aluvional de cauces y laderas inestables.  

 

 

 

                                                             
2 https://www.mendoza.gov.ar/prensa/el-gobierno-propone-crear-una-nueva-area-natural-protegida-en-el-
piedemonte-mendocino/ 
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En los casos donde haya construcciones previas, se requerirán los estudios ambientales 

correspondientes y se evaluarán de manera participativa con la población local y los 

organismos pertinentes las obras necesarias para mitigar amenazas aluvionales e impactos 

ambientales negativos.  

 

La segunda ley propone crear el Área Natural Protegida (ANP), en el marco de la Ley 

Provincial 6045, bajo el nombre “Área Natural Protegida Precordillera y Piedemonte del 

Área Metropolitana de Mendoza”. Dicha clasificación permite usos recreativos, de 

esparcimiento y turismo con la intención de mantener la calidad del paisaje mediante prácticas 

de ordenamiento adecuadas. 
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7. Municipio de Godoy Cruz  

El municipio de Godoy Cruz tiene una población de 191.903 habitantes, una superficie total de 

79,26km2 y el 97% de su población es urbana (Censo 2010) 

 
A partir de los datos obtenidos del informe Área Metropolitana de Mendoza Sostenible del 

BID, un 72,8% del municipio de Godoy Cruz pertenece a zona de restricción y o peligros, 

mientras que un 20 % del territorio es de uso residencial, seguido por el 4,4% de usos 

industriales.  

 

Figura 5 Distribución de usos de suelo Godoy Cruz  

 
Fuente: Área Metropolitana de Mendoza Sostenible: hacia un desarrollo sostenible del territorio (2016) BID 

 

La zona de restricción, ubicada al oeste del municipio, se ha vuelto en los últimos años un área 

atractiva para los asentamientos debido la cercanía a la ciudad y el bajo costo del suelo por la 

escasa infraestructura de servicios. Este crecimiento se dio más allá que las condiciones 

naturales del piedemonte, como ser pendientes pronunciadas, erosión de los suelos y riesgo 

aluvional por las precipitaciones intensas del verano, lo conviertan en un ambiente inestable 

para el desarrollo de la actividad humana.   
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Mesa y Guisso 2014, describen la zona del oeste de Godoy Cruz como como un territorio 

desigual y de exclusión social y ponen como ejemplo el Corredor del Oeste: una ruta que 

conecta Mendoza Capital con el sur del AMM, recorriendo el piedemonte de Godoy Cruz de 

norte a sur. Los autores explican que la traza y el diseño de la ruta, lejos de integrar el área, 

disminuyeron su interconexión, limitando la salida de los barrios populares del piedemonte a 

sólo algunos pasos bajo nivel, profundizando las desigualdades ya existentes.  

 

Figura 6 Distribución de usos de suelo Godoy Cruz  

 
Fuente: Mesa y Giusso (2014) Revista Iberoamericana de Urbanismo nº11 

 

El Corredor del Oeste segregó el territorio, excluyendo a los barrios del oeste, entre ellos el 

asentamiento La Lonja y el barrio Sol y Sierra. Sumado a esta segregación espacial que presenta 

el territorio, se le suma la contaminación dada por basurales a cielo abierto, siendo el principal 

basural del municipio de Godoy Cruz el basural El Pozo.  
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Basural a cielo abierto El Pozo  

El Pozo fue uno de los basurales a cielo abierto más grandes del oeste argentino. Ubicado sobre 

la cuenca del arroyo Maure desde mediados de 1980 hasta 2013 recibió sin ningún tipo de 

planificación ni control RSU del aglomerado urbano del AMM.  

 

Figura 7 Basural a cielo abierto El Pozo, Godoy Cruz.  

 
Fuente: Diario El Sol.  https://www.elsol.com.ar/cerro-el-emblematico-basural-el-pozo-pero-hay-polemica 

 

El Pozo dio lugar a que varios recuperadores urbanos se consolidaran en los terrenos 

colindantes: La buena localización en relación con los centros de producción y consumo 

sumada al crecimiento poblacional, déficit habitacional y problemas de titularidad de la tierra, 

hicieron de la zona un espacio propicio para la ocupación espontánea y marginal de núcleos 

poblacionales con elevados grados de  precariedad, los cuales, mediante la selección, 

clasificación y recolección de residuos encontraron en El Pozo una forma de obtener ingresos 

y recursos. (Farreras, 2017) 

 

Es en este contexto de alta vulnerabilidad y a partir de recuperadores urbanos que iban a 

recolectar materiales a El Pozo que surge el barrio Sol y Sierra.  
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7.1 Barrio Sol y Sierra  

El barrio Sol y Sierra ubicado en la zona del piedemonte, en el Municipio de Godoy Cruz surge 

a partir de una cooperativa de más o menos sesenta familias de recuperadores urbanos que iban 

a recolectar basura al vaciadero municipal El Pozo.  

 

El barrio limita al sur con el Dique Maure y al este con basural El Pozo y el asentamiento 

Campo Pappa. Según el censo 2010, la población del Sol y Sierra era para ese entonces de 167 

personas y 53 viviendas. Sin embargo, a partir de los datos obtenidos en las entrevistas 

realizadas en mayo del 2021 a funcionarios del municipio, en la actualidad, el barrio Sol y 

Sierra tiene aproximadamente 2000 personas y 336 viviendas. 

 

Figura 8 Ubicación barrio Sol y Sierra   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps 

 

El desarrollo del barrio Sol y Sierra se da en dos etapas. En la primera etapa es el Instituto 

Provincial de la Vivienda (IPV) que toma el proyecto y construye las primeras casas dejando 

libres tres manzanas destinadas a las segundas familias del barrio (que más tarde serían para 

los habitantes de La Lonja). La urbanización del barrio en esta primera etapa fue realizada por 

el PROMEBA.  
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Figura 9 Urbanización PROMEBA en barrio Sol y Sierra año 2012 

Objeto de Obra Cantidad de 

beneficiarios 

Fecha recepción 

definitiva 

Monto Total 

Agua, Cloacas, 

Contenedores, Gas, 

Parquización, Peatonal, 

Vial, Playón, Sum 

1670 personas 20-12-2012 9.590.645,63 

pesos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.promeba.gob.ar/proyecto/260 

 

Una de las diferencias de esta primera etapa y la relocalización de La Lonja es que en este 

período no se entregan títulos de propiedad de todas las casas. No se observó un patrón que 

explique la distribución de títulos de propiedad, pero en las entrevistas realizadas se sugiere 

que favoritismos a personas vinculadas con organizaciones político partidarias incidieron en la 

distribución.  

 

Figura 10 Línea de tiempo relocalización   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda etapa de la construcción de las casas del barrio Sol y Sierra no logra llevarse a 

cabo y es por eso que surge el asentamiento La Lonja. La población del barrio empieza a crecer 

y varias de las casas empiezan a tener hacinamiento crítico, entonces algunas familias deciden 

asentarse pasando el límite del barrio que corresponde a la calle Segundo Sombra: las familias 

de los segundos hogares del barrio Sol y Sierra dan lugar al asentamiento La Lonja.  
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Figura 11 Ubicación barrio Sol y Sierra y asentamiento La Lonja  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps.  

 

El problema que surge es que la característica principal del asentamiento La Lonja era que se 

encontraba en una cuenca aluvional y a la vera del Dique Maure viéndose expuesto a un riesgo 

ambiental. Por el riesgo aluvional es que se decide no consolidar, sino relocalizar en su 

totalidad. Ninguna de las familias estaba en un lugar seguro. 

 

Figura 12 Vista del Dique Maure desde la calle Segundo Sombra 

 
Fuente: Mesa y Giusso (2014). Revista Iberoamericana de Urbanismo nº11 
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7.2 Asentamiento La Lonja 

El asentamiento La Lonja estaba formado por ciento once familias principalmente argentinos 

y algunos chilenos.  

 

La mayoría de la población del asentamiento La Lonja trabaja como Recuperadores Urbanos 

(RU): un trabajo que se hace en condiciones precarias, ya que tanto la separación como el 

acopio de los materiales se realiza en las propias casas, y la mayoría de los recuperadores utiliza 

la tracción a sangre (propia o de animales) para movilizarse. Con un total de 1244 RU en el 

AMM, 248 RU pertenecen al municipio de Godoy Cruz (UNCUYO, 2017) 3, los cuales más de 

la mitad recolectan en el basural y también en la calle.  

 

Cuadro 1 Recuperadores Urbanos por lugar de trabajo según Departamento 

 
Fuente: UNCUYO (2017) 

 

La población de recuperadores urbanos es principalmente masculina, joven (más del 70% 

tienen menos de 45 años), y con altos niveles de analfabetismo.    

Cuadro 2 Recuperadores Urbanos por grupo de edad 

 
Fuente: UNCUYO (2017) 

                                                             
3 El informe aclara que en el Pozo (vertedero de Godoy Cruz) quedaron alrededor de 20 personas sin registrar. 
La gente se negó a responder manifestando desconfianza en los objetivos del relevamiento en particular y en el 
estado en general.  https://bdigital.uncu.edu.ar/9433  
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Es el municipio de Godoy Cruz con un 26,6% que presenta los niveles más altos de 

analfabetismo.  

Cuadro 3 Recuperadores Urbanos por analfabetismo según Departamento 

 
Fuente: UNCUYO (2017) 

 

Un punto importante a destacar a partir del revelamiento de Recuperadores Urbanos realizado 

por la UNCUYO (2017) es que son numerosos los hogares en donde alguno de los integrantes 

presenta alguna enfermedad crónica y/o discapacidad. Siendo las condiciones en las que 

desarrollan su actividad laboral,  un claro indicador de la vulnerabilidad de los Recuperadores 

Urbanos.  

El informe revelo también que más de la mitad de los hogares de los RU tienen un ingreso 

mensual menor a la mitad del salario mínimo, vital y móvil. En Godoy Cruz el ingreso 

promedio mensual para el año 2017 era de 2268 pesos e ingresos mensuales totales (los que 

perciben todos los miembros del hogar por todo concepto) de hasta 5000 pesos. 

Cuadro 4 Recuperadores Urbanos por ingreso mensual según departamento 

 
Fuente: UNCUYO (2017) 
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7.3 Relocalización del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra 

La primera etapa de la relocalización comenzó con un censo poblacional. Una vez relevada la 

población se les entregó una tarjeta censal, llamada tarjeta de congelamiento, con esa tarjeta 

conservaban el derecho para esta operatoria de vivienda. Seguido del relevamiento, se citó 

desde el municipio, a cada jefe o jefa de familia para empezar con el proceso y llevar a cabo 

las evaluaciones sociales de cada grupo familiar.  

 

Figura 13 Asentamiento La Lonja  

 
Fuente: Diario EL Sol (2015) https://www.elsol.com.ar/mendocinos-que-viven-bajo-el-riesgo-aluvional.html 

 

El siguiente paso para la relocalización, fue la construcción de las viviendas por el IPV, sin 

embargo, la construcción de las viviendas se demoró más del doble. Esto se dio porque fueron 

dos las empresas que ganaron la licitación. El tiempo de construcción de algunas casas fue más 

lento que otras generando desconfianza en los vecinos. Finalmente, en noviembre del 2018 se 

entregan las viviendas.  

 

La mudanza a las nuevas viviendas se produjo en un solo día: se mudaron ciento ocho familias. 

(Hubo tres familias que decidieron no esperar la construcción de la casa y decidieron mudarse 

al lote que les pertenecía y ellos mismos construyeron su propia vivienda). 
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El proceso comenzó a las ocho de la mañana, guiado por un procedimiento y su normativa 

vigente, que la Dirección de Vivienda del municipio tiene para llevar a cabo las 

relocalizaciones de los asentamientos del departamento.   

 

Erica Basilio, de la Dirección de Hábitat de Godoy Cruz formó parte de la relocalización y 

dice que la situación es impactante. Describe la relocalización de La Lonja de la siguiente 

manera: ¨familias movilizándose y trasladándose, personas caminando, cargando diferentes 

cosas de un lado a otro, apurando mudanzas y ordenando cajas y cajones con ollas, ropa, 

juguetes, muebles. Niños corriendo y jugando entre escombros, mascotas perdidas que no 

comprendían dónde quedo su hogar y qué paso con sus familias, muchas de ellas olvidadas 

en algún callejón, mamás y papás organizando sus familias y niños/as, procurando no 

olvidar ni romper nada de lo que con tanto esfuerzo habían conseguido, personas 

demoliendo y ordenando elementos de mudanza, abuelos/as sentados en sillas con ojos 

cansados mirando atónitos y esperando que todo se calme para poder descansar. Rostros de 

cansancio de organizar el traslado de una vida familiar y de un hogar completo, rostros de 

ilusión por la nueva vivienda que podrá resguardarlos del frío que tantos inviernos les 

quemo la piel, rostros de nostalgia por dejar atrás el entramado de vecinos y su hogar de 

toda la vida¨ 

 

Los vecinos de La Lonja ya habían sido informados con anterioridad acerca de cómo iba a ser 

la metodología de trabajo ese día, cuál era la tarea y rol de cada una de las áreas y agentes 

municipales que formarían parte de la relocalización de las familias. 

 

Pasadas las nueve da la mañana comenzaron las demoliciones: los camiones municipales y las 

máquinas de demolición iban por cada unidad habitacional junto con una persona del 

Departamento Social y una del Departamento Técnico que daban garantía de la demolición 

total. Constatando que no quedaran muros levantados a fin de que el área no fuera nuevamente 

ocupada.  
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Una vez verificada la demolición total se le otorgaba a la familia un certificado que les permitía 

cargar todas sus pertenencias y muebles en los cambiones municipales e ingresar a la nueva 

vivienda. En caso de no respetar dicho procedimiento y negarse a demoler algún sector, o 

negarse a retirarse del lugar el grupo familiar completo, no se les otorgaba el certificado de 

demolición y no era posible el ingreso de las familias a sus nuevos domicilios. 

 

Terminada la mudanza a las nuevas viviendas y más allá que la mayoría de las personas del 

asentamiento eran familiares del barrio Sol y Sierra, fue necesario un tiempo para conocerse 

entre los nuevos vecinos. Para lograr esta cohesión el municipio llamó a referentes del barrio 

que vivían antes de la relocalización y referentes de La Lonja para conformar entre todos una 

unión vecinal.   
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Indicadores  

La relocalización no solo fue la mudanza a una nueva vivienda, sino que se buscó la integración 

al barrio. A continuación, se describen los servicios que posee el barrio Sol y Sierra donde 

fueron relocalizados y las intervenciones realizadas por el municipio a partir del barrio, la 

vivienda y el individuo.  

 

Barrio 

Infraestructura y servicios urbanos   

El barrio Sol y Sierra presenta agua potable, luz, gas, cloacas, iluminación en las calles y la 

mitad de las calles asfaltadas. También posee canales de acequias características de la región 

para la mitigación de los aluviones (Figura 14).  

 

Figura 14 Barrio Sol y Sierra  

 
Fuente: Google Maps 

 

Con respecto a servicios el barrio Sol y Sierra tiene una posta sanitaria, un Zum donde se dictan 

capacitaciones y formaciones de distintos rubros y transporte público que lo conectan con la 

ciudad.  Sumado a esto, a un kilómetro en la Biblioteca de El Pozo hay Un Centro de Estudios 

para Jóvenes y Adultos (CEBJA) y un Centro de Capacitación Laboral (CCT). El barrio se 

encuentra a 4km del hospital más cercano y de la ciudad de Godoy Cruz.  
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Vivienda 

La distribución de las viviendas fue a partir de la cantidad de miembros de cada familia.  

Las tipologías de las viviendas eran las siguientes:  

- 4 habitaciones, 2 baños, cocina y un living/comedor 

- 2 habitaciones, 1 baño, cocina y un living/comedor 

- 1 habitación, 1 baño, cocina y un living/comedor.  

- Vivienda accesible.   

 

Se entregó una preadjudicación de la vivienda, con una carpeta con detalles y planos de la 

propiedad. Una vez cancelada la deuda se le entregará a cada familia la titularidad de la 

vivienda. La hipoteca se tomó a partir de los créditos UVA y los planes de pago son de acuerdo 

con los ingresos de cada familia, van desde 500 pesos hasta 2300 pesos. Luego de pagar las 

360 cuotas los vecinos reciben la escritura de la vivienda.  

 

En la actualidad desde el municipio y el IPV se está buscando hacer el traspaso del crédito 

UVA al crédito por salario permitiendo una cuota más accesible a los propietarios ya que la 

mayoría son cuentapropistas y trabajan en el mercado informal.  

Sistema prepago de electricidad4 

La novedad en los servicios es que se incorpora un sistema nuevo de prepago de electricidad. 

Los ciudadanos pagan solo lo que van a consumir. El sistema nace con el Programa de 

Mejoramiento de Barrios en la zona del piedemonte.  

 

El servicio consiste en adquirir un ticket de energía prepaga en un local adherido a la red de 

comercios habilitados por la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. La compra mínima es de 

$5 en adelante y luego el usuario carga manualmente el ticket emitido en el teclado/display 

instalado en el interior de la vivienda 

 

  

                                                             
4 https://www.revistaareatres.com.ar/sistema-prepago-para-electricidad/ 
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Individuo 

Se llevaron a cabo los siguientes programas para la reinserción laboral como también 

capacitaciones y talleres de oficios.  

 

Programa para Recuperadores Urbanos5.  

El municipio de Godoy Cruz crea el programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal 

buscando dar una respuesta integral a las familias carreteleras. Las familias carreteleras son 

Recuperadores Urbanos (RU) que por medio de un carro y un caballo recolectaban residuos.  

El programa sustituye el carro y el caballo por una motocarga. De esta forma el municipio 

adhiere a la Red Internacional para la Estrategia de Reemplazo de la Tracción a Sangre6. 

  

Figura 15 Programa recuperadores urbanos 

        
Fuente: Municipio de Godoy Cruz https://www.godoycruz.gob.ar/desarollo-social/programa-recuperadores-

urbanos 

 

Plan de Inclusión Social Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  

Es un programa de carácter provincial. En el municipio de Godoy Cruz 50 fueron los 

beneficiados con capacitaciones en las siguientes temáticas: economía social, 

emprendedurismo, herramientas para su primer trabajo formal, entre otras. Con el fin de apoyar 

su formación laboral y pronta ubicación de empleo  

 

Programa ¨Emprender una filosofía de vida¨7 brinda talleres de soldadura, cerámica, 

serigrafía, textil y carpintería.  Se trabaja en el Servicio Educativo de Orientación Social del 

barrio Sol y Sierra.  

 

 

                                                             
5 https://www.godoycruz.gob.ar/desarollo-social/programa-recuperadores-urbanos 
6 https://business.facebook.com/pg/BastadeTaS/about/?ref=page_internal 
7 http://www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/emprender-una-filosofia-de-vida43 
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Próximos proyectos planificados por el municipio: 

El municipio tiene proyectado la construcción de una escuela y un jardín maternal.  

En cuanto al terreno donde estaba ubicado el asentamiento se sanearon los pozos sépticos y se 

regularizaron las conexiones de agua y los tendidos eléctricos. Se realizaron los trabajos 

pertinentes de riesgos aluvionales como las trampas de agua y medidas de protección y se ha 

empezado a trabajar en un espacio verde recreativo y deportivo.  

 

Figura 16 Localización proyecto escuela y jardín maternal del barrio Sol y Sierra 

 
Fuente: Departamento de Obras y Proyectos, Municipalidad de Godoy Cruz. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maestría en Economía Urbana – Universidad Torcuato Di Tella  
¿Cómo realizar relocalizaciones urbanas exitosas?: el caso del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra 

 
 
 

8. Análisis de la evidencia empírica.  

El relevamiento de datos se hizo a partir de la recolección de material a través de las entrevistas 

formales y a partir de la lectura y análisis de material secundario. 

 

Las entrevistas permiten obtener una descripción de cuál era la situación habitacional del 

asentamiento La Lonja.  

Informante 1 (vecino del asentamiento La Lonja): 

¨Porque había mucha gente que vivía precariamente, mucha y aparte con las lluvias 
más todavía¨ 

 

Informante 2 (vecino del asentamiento La Lonja): 

¨El sol destruía el nylon de los techos y cuando llovía se inundaban las viviendas. Y las 

lluvias, los aluviones son tan intensos que terminaban partiendo las paredes¨ 

 

Las respuestas proporcionan información para comparar cómo se generó el barrio y cómo se 

generó el asentamiento, dejando ver las consecuencias de la situación legal de las viviendas 

iniciales del barrio Sol y Sierra que no recibieron título de propiedad respecto a las nuevas 

viviendas entregadas a los habitantes del asentamiento los cuales sí recibieron derechos legales.  

 

Informante 4 (vecino del barrio Sol y Sierra): 

¨ Con respecto al Sol y Sierra mi mamá vino un día al barrio, alquiló y luego una vecina le 

dice que la hermana estaba vendiendo una casa y compró una parte de la casa. 

Y el asentamiento se generó un día que vino la familia Sosa y la otra familia y se hicieron un 

ranchito, digamos como pudieron y después se sumó otro y después se sumó la hermana del 

otro y así sucesivamente cuando quisieron ver, tomaron más de 30 metros con el tema de 

ranchito. ¨ 

¨… Mi mamá, que tiene la casa, (…) lo único que llega a su nombre es la boleta que paga 

los impuestos. ¿Yo a veces planteo si viene Vila, compra esto y nos quedamos todos en la 

calle? Nadie tiene ni un papel ni una escritura ni nada de nada. Excepto que son 2 

manzanas que sí tienen las escrituras, porque a ellos sí les entregaron las casas, pero las 

demás todas fueron usurpadas (…) al final para obtener una casa tenés que ir a meterte 

en un asentamiento¨ 
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Informante 5 (vecino del barrio Sol y Sierra): 

¨El barrio surge hace muchísimo tiempo, era un plan del IPV donde las casas del barrio 

nunca se terminaron, se entregó solamente un módulo. Y fue pasando el tiempo y se fue 

poblando. Las viviendas se vendieron como 5 veces.  

No estaban los propietarios y estaba formado por una cooperativa. 

 Y La Lonja a medida que fue creciendo la ocupación del barrio a medida que mucha gente 

iba viniendo, ellos fueron buscando como lugarcitos como para ir construyéndose algo. En 

La Lonja había casas de material con ladrillo con las cosas necesarias. Y había otras que 

eran de adobe, de barro, de cañas, eran según como podía vivir la gente en realidad¨  

 

Informante 1 (vecino del asentamiento La Lonja): 

Del título tengo preadjudicación. Tengo 2 carpetas, una del IPV con plano de mi vivienda y 

plano de todo el barrio y otra carpeta más con plano de mi casa y plano de todas las casas. 

Plano de la luz, de las cloacas, plano de donde pasa el gas. Tenemos plano de todo. 

Mucha gente que vivía en La lonja era gente que vivía acá en el barrio antes pero como las 

casas que a ellos les habían hecho eran tan chiquitas las vendieron antes de adjundicarlas.   

 

Con respecto a indicadores de las nuevas viviendas se describen mejoras relevantes: la mayoría 

de los encuestados está de acuerdo con la eficacia y mejora del programa de prepaga de la luz. 

Se detalla la toma de conciencia por parte de los vecinos a la hora del consumo.  

 

Informante 1 (vecino del asentamiento La Lonja):  

¨Es mejor el sistema de cargar luz que una boleta. Imaginate una boleta de 5 mil, 6 mil 

pesos, pero con el sistema este de cargar la luz, nosotros nos medimos a la hora de consumir 

porque sabemos que tenemos que tener plata para cargarla. Estoy de acuerdo con este 

sistema, es muy bueno. Tengo llaves de corte en toda casa, si yo quiero corto la luz del 

pasillo y las dos habitaciones para que no me consuma¨ 
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Cuando son consultados por el rol del municipio los entrevistados lo describen como un actor 

clave para el ordenamiento y adjudicación de las viviendas relocalizadas y un actor presente 

en la comunidad con propuestas para la inserción laboral.   

Informante 4 (vecino del barrio Sol y Sierra): 

¨…con respecto al municipio en general, siempre están las capacitaciones, te van 

informando. También le han dado trabajo en general. Hasta armaron un proyecto con 

respecto a los RU (Recuperadores Urbanos), con su motito, la parte de los animales, las 

carretelas, no se vieron más, en eso, bastante bien¨ 

 

Informante 1 (vecino del asentamiento La Lonja): 

….y ahí la municipalidad hizo todos los trámites y puso mi vivienda a mi nombre porque sino 

yo no hubiera accedido a ninguna vivienda si no hubiera sido por la municipalidad que tomó 

todo esto y relocalizó a la gente y empezó a leer ficha por ficha cada uno. La municipalidad 

sacó a todos los acomodados que estaban en la lista, los que se decían ´lideres¨ habían  

puesto a sus hijos de 18 años también. ¨ 

 

Informante 7 (funcionario de la municipalidad de Godoy Cruz): 

¨… nos parece importante que el vecino se involucre en todas estas cosas. Por eso 

digo que hoy por hoy estamos de a poco logrando la unificación del barrio con distintos 

programas o distintas obras para que ellos puedan ciudad su propio espacio¨  

 

Los funcionarios municipales remarcaron que la relocalización es una situación ante todo 

emocional. Plantearon la necesidad de abordar las relocalizaciones no solo como una mudanza 

sino a partir de una mirada más humana, construyendo un dialogo con la familia que se va a 

relocalizar. 

Informante 6 (funcionario de la municipalidad de Godoy Cruz): 

¨… los procesos de relocalización tienen todo un costado emotivo y simbólico muy fuerte. 

Porque por más que si alguien lo ve de afuera y piense que no es más que un rancho, la 

gente ha construido esa casa con sus propias manos y les ha costado un esfuerzo muy 

grande, entonces creo que es importante trabajar desde un primer momento en esto, en 

valorar el lugar del que se van tanto como del que van a recibir. Para ellos están dejando su 

casa, no es un rancho. Tratar de entenderlo por ese lado y acompañarlos en el proceso de 

apropiarse del nuevo espacio. Creo que eso es súper importante¨ 
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Informante 8 (funcionario de la municipalidad de Godoy Cruz): 

¨…me parece que se deben hacer algunas propuestas de cambio con respecto a los procesos 

de una relocalizacion. Por qué obligar a las personas de la noche a la mañana mudarse y 

llevarse todo lo de ellos. Me parece bastante brusco y mucho para replantear acerca de la 

metodología implementada. Lo chocante es decir tal día tenés que demoler tu casa e irte a 

esta otra. Por ahí plantearlo de una manera más paulatina. Plantearle a cada familia, ¿cómo 

organizamos el operativo de mudanza? ¿cuándo se podrían trasladar a la nueva vivienda?  

Por ahí ir trabajando de a 5 o 10 familias. Más allá que el procedimiento debía ser así el 

vecino es el que lo sufre en primera persona…¨ 

 

Interrogantes a definir:  

El crecimiento poblacional. La población del barrio Sol y Sierra va a seguir creciendo y si no 

se le da una solución al crecimiento poblacional, se volverá a formar un nuevo asentamiento. 

  

Informante 5 (vecino del barrio Sol y Sierra):  

¨… más allá de los trabajos de erradicación de villas aún siguen faltando viviendas. Más allá 

que el barrio ahora tiene lo principal y los servicios, aún siguen faltando viviendas para la 

cantidad de personas que somos hoy en la actualidad. La cantidad de gente no corresponde 

con la cantidad de viviendas que existe…¨



Maestría en Economía Urbana – Universidad Torcuato Di Tella  
¿Cómo realizar relocalizaciones urbanas exitosas?: el caso del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra 

 
 
 

 8.1 Grilla de análisis   

Para la confección de la grilla de análisis se tomaron los índices propuestos por Jaitman y 

Brakarz (2013), en Evaluation of Slum Upgrading Programs. Los autores analizan 

evaluaciones cuantitativas de mejoramiento de barrios marginales con estrategias de 

identificación creíble y evaluaciones cualitativas relevantes.  El estudio clasifica los 

indicadores de tres tipos de resultados que miden: a) el barrio, b) la vivienda y c) el individuo.   

 

A partir de los datos recolectados en las entrevistas y los datos de la Plataforma de Información 

para Políticas Públicas (PIPP)8 de la Universidad de Cuyo se completó la siguiente grilla de 

análisis. Los criterios responden a si el indicador se cumple de manera positiva, (cuando la 

situación de la población relocalizada ha mejorado con respecto a la situación donde vivían 

anteriormente) en cuyo caso corresponde al valor 1; si el indicador no se modificó corresponde 

al valor 0  y si el indiciador se ha modificado de manera negativa luego de la intervención 

corresponde al valor -1.  

 

La grilla de análisis muestra que la relocalización junto con las intervenciones implementadas 

por el municipio para la integración social y cohesión han sido en general positivas.  

 

En el caso de los indicadores donde el criterio no se vio modificado corresponde, por un lado, 

a el caso del transporte público donde la población al haberse relocalizado en la misma área no 

han tenido que utilizar nuevos medios de transporte o líneas de colectivo, por el otro lado han 

ciertos indicadores que dependen de que se lleven a cabo los proyectos planificados por el 

municipio: si se logra terminar la pavimentación de las calles, si se crea el nuevo espacio 

público y la nueva escuela y el jardín maternal el criterio pasará a tener impacto positivo. 

 

El indicador con impacto negativo fue el ingreso al hogar. Acá se plantea la contracara del 

programa de mejoramiento: lo positivo de la adjudicación de la vivienda es la incorporación al 

mercado formal pero la contracara de eso es que ahora los propietarios deben pagar la cuota 

mensual del crédito sumado a todos los servicios a los que se les dio acceso. Si estos gastos, 

que ahora deben afrontar, no son acompañados con un crecimiento en la actividad económica 

y mayores ingresos, hay riesgo de que no se sostengan en el tiempo.  

 

                                                             
8 http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/ 
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Grilla de análisis  La Vivienda  

 Criterios 

Resultados medidos Indicadores   

Vivienda Activos Valor de la vivienda por m2, precio de alquiler, precio de venta);    1 

Infraestructura 

y materiales 

Acceso a agua potable; instalaciones de saneamiento; conexión 
eléctrica; y acceso pavimentado. 
Materiales de techo, piso y paredes; área de vivienda. 

  1 

Inversión en la 

vivienda 

Dinero / tiempo / material gastado en la mejora de la vivienda en 
el último año. Fuentes de fondos para mejoras de vivienda 
(crédito, ahorro, etc.) 

 0  

Derechos de 

propiedad 

Tipos de títulos de propiedad (títulos individuales o comunales) 
y el grado de formalidad de títulos. 

  1 

Localización  Vulnerabilidad a desastres naturales u otros peligros.    1 

Tamaño del 

hogar   

Cantidad de miembros y personas por dormitorio.    1 

Sistema 

financiero 

Acceso 

bancario   

Cuentas bancarias, cuentas de ahorro, y préstamos, préstamos 
hipotecarios (o microcréditos para mejoras en el hogar).  

 0  

 

Grilla de análisis  El Barrio 

 Criterios 

Resultados medidos Indicadores  

Transporte Links Disponibilidad de transporte entre el barrio y la ciudad  0  

Commuting  Tiempo dedicado a desplazarse del barrio al centro de la ciudad 
o lugares de trabajo individuales. 

 0  

Infraestructura

/ servicios 

Servicios 

Urbanos 

Pavimentación de calles, alumbrado público, recolección de 
basura; centros de salud / clínicas, guarderías, servicios 
comunes, comisarías, instalaciones educativas, escuelas 
públicas, etc. 

  1 

Seguridad Percepción  Percepción de seguridad en el barrio / hogar.  
 

  1 

Crimen Estadísticas oficiales de criminalidad.   0  

Movilidad  Tiempo vivido en el barrio.    1 

Integración 
formal a la 
ciudad  

Integración a 
la ciudad 

Índice de marginalidad (nivel de servicios disponibles para el 
vecindario en comparación con otras áreas) 
Aislamiento / integración. 
 

  1 

Déficits de 
infraestructura  

Necesidades 
básicas 
insuficientes   

Combina medidas de accesibilidad de los hogares a la 
vivienda, infraestructura básica, servicios sociales e ingresos. 
 

  1 
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Grilla de análisis El Individuo 

 Criterios 

Resultados medidos  Indicadores   

Ingreso Cantidad Ingresos al hogar. Dinero ganado.  -1   

Fuentes  Fuente de ingreso, donde trabaja.   0  

Mercado Laboral  Oferta laboral 

formal   

Personas que trabajan en el mercado formal e informal.   0  

Capital Humano Educación formal  Asistencia escolar de los niños. Matrícula escolar de los 
niños. 

 0  

Educación no 

formal  

Años de educación de adultos. El nivel de educación 
más alto alcanzado. 
Otra educación no formal: programas de capacitación 
laboral, talleres. 

  1 

Salud Niños y niñas Infecciones: enfermedades respiratorias y 
enfermedades transmitidas por el agua. 
Desarrollo cognitivo  

  1 

Todos  Mortalidad índice y causas   1 

Adultos  Consumo de alcohol - drogas  0  

Bienestar 

(Indicador 

compuesto) 

Satisfacción con la 

vida/ felicidad 

Niveles de satisfacción con todos los aspectos de la 
vida.  

  1 
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9. Hallazgos 

El proceso de relocalización es un proceso largo que involucra muchos aspectos a parte de 

la mudanza a la nueva vivienda. El proceso debe considerar: partir de un censo de los afectados; 

tener en cuenta el traslado de la población, sus derechos y hábitos cotidianos (como por ejemplo 

que los niños puedan seguir yendo a la misma escuela y los adultos a sus lugares de trabajo); 

una participación activa de los habitantes en el proceso de toma de decisiones en todas las 

etapas; y la necesidad de aplicar un protocolo socialmente responsable que sirva como guía 

para las institucionales a cargo.  

 

En la relocalización del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra se destaca lo importe que 

es el abordaje social de la relocalización. Los funcionarios entrevistados coinciden que se debe 

tener en cuenta el costado emocional de las relocalizaciones ya que, la mayoría de las veces la 

situación se ve desbordada y esto se da porque más allá que se les notificó y explicó los pasos 

a seguir a las familias, no se planificó el proceso junto con la familia relocalizada: siendo un 

proceso particular y diferente en cada familia, donde variables como cantidad de integrantes 

por familias, si posee animales o cantidad de muebles, juegan un papel importante. Es por esto 

que es apropiado abordar las relocalizaciones a partir de una metodología con la mirada puesta 

en la familia relocalizada, la cual deja un espacio que construyó con mucho esfuerzo y arriesga 

a una mudanza sin certezas que vaya a estar mejor. 

  

Sumado a esto, las entrevistas realizadas también describen la importancia del derecho de 

propiedad ya que si se compara a los habitantes receptores del barrio Sol y Sierra cuyas casas 

fueron entregadas sin títulos, con la población relocalizada a los cuales sí se le entregó derechos 

formales de la vivienda, los primeros dicen que en la actualidad no tienen forma de demostrar 

su titularidad, siendo vulnerables a lo que Fernandes (2011) llama reubicaciones ¨negociadas¨.  

 

Por último, destacar lo importante de una actitud activa con respecto a las políticas públicas 

tomadas: empezando con el municipio y su decisión de relocalizar un asentamiento ubicado en 

una zona de riesgo como también la decisión provincial de proponer una ley para la regulación 

de la situación habitacional de los asentamientos del piedemonte.   



Maestría en Economía Urbana – Universidad Torcuato Di Tella  
¿Cómo realizar relocalizaciones urbanas exitosas?: el caso del asentamiento La Lonja al barrio Sol y Sierra 

 
 
 

10. Conclusiones 

 El desarrollo urbano informal es una característica del rápido crecimiento urbano de 

América Latina y el Caribe.  (Fernandes, 2011). El Área Metropolitana de Mendoza (AMM) 

es un ejemplo donde rápido crecimiento poblacional sin planificación, ha acentuado la 

vulnerabilidad y el deterioro ambiental del territorio, dado lugar a asentamientos informales 

con condiciones habitacionales insuficientes y un elevado riesgo de vulnerabilidad a amenazas 

naturales.  

 

Frente a esta situación de alta vulnerabilidad y riesgo ambiental, donde la situación no puede 

ser mejorada mediante programas de mejoramiento, la relocalización aparece como la mejor 

opción para garantizar el acceso a un hábitat saludable, más allá que implique profundas crisis 

a las familias afectadas las cuales se ven obligadas a pasar por un proceso de desarraigo y 

transformación de sus prácticas cotidianas. (ACUMAR, 2017) 

 

A partir del caso del asentamiento La Lonja podemos decir que una relocalización exitosa es 

aquella que no solo aborda el desplazamiento a un barrio de menor pobreza, sino que incluye 

un programa de mejoramiento barrial integral considerando al individuo, la vivienda y el barrio 

de manera complementaria y sinérgica.  

 

Para concluir, entender que las intervenciones integrales también deben ser 

incorporadas a una mirada estatal.  Dando lugar a un desarrollo urbano a partir espacios 

participativos, que busquen la apropiación ciudadana del barrio con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las ciudades. Para esto, es necesario de una regulación y planificación del 

territorio como también accesibilidad y movilidad integrada garantizando el acceso equitativo 

de toda la población a servicios urbanos de calidad.   
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12. Anexos 

12.1 Artículos  

Artículo 1 Artículo relocalización La Lonja en Diario Los Andes 

  

Fuente: Diario Los Andes https://acortar.link/lpc2G 

 

Artículo 2 Mejoras en servicios de salud en el barrio Sol y Sierra.  

 
Fuente: Diario MendoVoz. https://www.mendovoz.com/godoy-cruz/la-comuna/2017/6/18/posta-sanitaria-barrio-

sierra-centro-salud-17992.html 
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12.2 Transcripción de entrevistas  

Grupo I 

Entrevista a informante 1 - vecino del asentamiento La Lonja  

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  

Primero porque hace muchos años que estaba el proyecto de erradicación de La Lonja. 
Intervino la municipalidad y empezaron a erradicarla. Querían sacar a esa gente de ahí y 

traerla al barrio porque había mucho espacio vacío acá y hacer un espacio verde en todo lo 
que era La Lonja. Porque había mucha gente que vivía precariamente, mucha y aparte con 

las lluvias más precario todavía. 
 

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

Es gente que tenía y tiene un buen trabajo, entonces por eso peleaban por su casa, 
obviamente para vivir con los mismos derechos que vivían en el barrio. 

 

3. ¿Cómo surge el asentamiento La lonja? ¿Y en qué año comienzan a asentarse?  

Yo primero vivía en el barrio (Sol y Sierra) en la casa de mi hermana. Vivía en la parte de 
atrás de la casa donde mi hermana me había cedido un pedazo de terreno. Tuvimos que ir a 
la municipalidad para que ella me ceda un pedazo terreno. Después cayó piedra acá en seco 
y rompió los techos de todas las casas. Ahí mi hermana me pide su terreno o que le pague un 

alquiler porque se había quedado sin trabajo y yo le dije que mejor me iba. Yo estaba 
inscrita para las casas de acá del barrio y me paso a vivir a La Lonja con permiso de la 

Unión Vecinal más el permiso de la municipalidad. Tenía el censo de la tarjeta de 
congelamiento lo que me permitía poder estar en La Lonja hasta que me entregaran mi 
vivienda. Es por eso que me tuve que ir a vivir a La Lonja porque si yo hubiera estado 

viviendo todavía en el barrio por más que hubiera estado con una casa precaria sin baño no 
me hubiesen dado la vivienda.  

Tuve que ir a vivir 10 años a La Lonja para que me dieran una vivienda.  
10 años viviendo precariamente, te digo la verdad que la pasamos bastante mal todos. 

 

4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción 

de las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV y del PROMEBA? 

Cada dos años se hacía un relevamiento de toda la gente para ver cuántas personas vivían 
en cada vivienda, porque los hijos iban creciendo y los hijos iban formando su familia, 

entonces a esos hijos también les tocaba una vivienda. Relocalizar a todos. 
¿Para qué se hizo eso? Para que los hijos no quedaran colgados viviendo más arriba (en el 
cerro). El IPV tomó la primera función que fue ver primero si habían tenido vivienda, tomar 

todos los datos, fotocopias y documentos, para poder hacer todos los trámites. 
 

5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  

Del título tengo preadjudicación. Tengo 2 carpetas, una del IPV con plano de mi vivienda y 
plano de todo el barrio y otra carpeta más con plano de la casa y plano de todas las casas. 

Plano de la luz, de las cloacas, plano de donde pasa el gas.  
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Tenemos plano de todo. Mucha gente que vivía en La lonja era gente que vivía acá en el 
barrio antes pero como las casas que a ellos les habían hecho eran tan chiquitas las 

vendieron antes de adjundicarlas.  Hicieron una venta bajo escribano.   
Con la diferencia que el acuerdo bajo escribano al presentarlo al IPV nunca van a saber que 

vos eras el dueño por que el acuerdo fue por fuera de la legalidad y mucha gente lo hizo.  
 

6. ¿Las nuevas viviendas del barrio Sol y Sierra que servicios presentan?  

Tengo todos los servicios. Gas, luz, agua. La Luz se carga, es con el sistema nuevo donde el 
medidor va incorporado a dentro de tu vivienda y uno va y compra la luz. Este sistema no 

sirve como certificación de servicio.   
Es mejor el sistema de cargar luz que una boleta. Imaginate una boleta de 5 mil, 6 mil pesos, 

pero con el sistema este de cargar la luz, nosotros nos medimos a la hora de consumir 
porque sabemos que tenemos que tener plata para cargarla. Estoy de acuerdo con este 
sistema, es muy bueno. Tengo llaves de corte en toda casa, si yo quiero corto la luz del 

pasillo y las dos habitaciones para que no me consuma.  
 

7. Inseguridad. ¿Cómo era antes en el asentamiento y cómo es ahora en el barrio?  

Una vez que supimos quienes éramos todos los del barrio y los nuevos relocalizados, la 
situación se estabilizó y ya no es como antes, no hay tanta inseguridad. Pero creo que en 

otros lugares hay más que acá. 
 

8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

No tenemos escuela y nada recreativo para ningún niño. Tenemos transporte público y en 
horario que los niños van al cole ponen un refuerzo. Tenemos una posta sanitaria.  

 
9. ¿Cuál fue el rol del municipio? Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración 

al barrio ¿y al mercado laboral? 

Es el municipio que entra a reorganizar todo, porque el partido político anterior ya no tenía 
nada que ver. Y ahí la municipalidad hizo todos los trámites y puso mi vivienda a mi nombre 

porque sino yo no hubiera accedido a ninguna vivienda si no hubiera sido por la 
municipalidad que tomó todo esto y relocalizó a la gente y empezó a leer ficha por ficha cada 

uno. La municipalidad sacó a todos los acomodados que estaban en la lista, los que se 
decían ´lideres¨ habían puesto a sus hijos de 18 años. 

La municipalidad quería erradicar La Lonja, y hasta más arriba del cerro, hasta el Dique 
Maure donde había muchísima gente que vivía a la orilla en los puestos y que también tenían 
derecho a tener una vivienda por ser que ellos viven hace muchos años acá. 40 o 50 años que 

ellos vivían acá y nunca nadie le había dado una vivienda.  
                                                                                                       

10. ¿Qué paso con el terreno donde estaba el asentamiento?  
Creo que hay un proyecto de plaza. 

 
11. ¿Algo que quisiera agregar?  

Que el IPV y la municipalidad nos saquen el plan UVA, para poder pagarlo no como si fuera 
un alquiler, sino como que si fuera la casa de uno. 
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Encuesta a informante 2 - vecino del asentamiento La Lonja  

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  

En el asentamiento se llovían los techos. El municipio nos ayudaba mucho, pero había un 
punto que el sol destruía el nylon de los techos y cuando llovía se inundaban las viviendas. Y 

las lluvias, los aluviones, son tan intensos que terminaban partiendo las paredes. 
 

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

La mayoría argentinos. Trabajan recolectando residuos. 
 

3. ¿Cómo surge el asentamiento La lonja? ¿Y en qué año comienzan a asentarse?  

Con mis padres hace 18 años que vivimos en asentamientos. Cuando mis papas renuncian a 
la casa que les iban a dar en 4 de Julio se van al Sol y Sierra y después cuando la casa quedó 

grande me mudé para La Lonja. 
 

4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción 

de las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV y del PROMEBA? 

El proceso del barrio duró 5 años. Hicieron un censo y después citaron a cada uno en el 
municipio para entregarles la vivienda. 

 

5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  

Las viviendas se distribuyeron según el grupo familiar. Si era grande se le entregaba la casa 
de cuatro habitaciones, dos baños y una cocina. también había viviendas de tres, dos piezas y 

de una sola pieza.  
Con respecto al título, se les entregó la carpeta, el derecho de casa, para que podamos 

empezar a pagar y cuando terminemos de pagar se nos entregará el título. Son 360 cuotas. 
 

6. ¿Las nuevas viviendas del barrio Sol y Sierra que servicios presentan?  

En el asentamiento donde vivíamos todas las conexiones eran ilegales. No pagamos nada. 
Todo era ilegal. Ahora acá cada uno tiene el derecho de pagar el agua, lo que uno consume, 

como la Luz. Ahora pagamos el derecho de calle, como debe ser. Los servicios mejoraron 
muchísimos a lo que teníamos antes. 

 
7. Inseguridad. ¿Cómo era antes en el asentamiento y cómo es ahora en el barrio?  

Ahora podés salir tranquila y sabes que tu casa está segura. Que nadie te puede robar y 
volves tranquila a tu casa. Ahora tenemos luz en la calle que permite que se vea. Ahora es 

mucho más seguro. 
 

8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

Colectivos hay. Tenemos recolección de residuos. Las calles las tienen que terminar de 
asfaltar. Este año empezaban con el asfalto de la calle, que es lo único que faltaría. 
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9. ¿Cuál fue el rol del municipio? Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración 

al barrio ¿y al mercado laboral?  

El municipio siempre nos apoyó, nos ayudó. Si necesitábamos sacar algún escombro o algo 
cuando fue el cierre de la relocalización, el municipio mandaba el camión. 

Con la relocalización hay muchas personas que cambiaron para mejor. Ahora mantienen 
mucho más la limpieza, ya que antes tiraban la basura en las esquinas. Ahora las personas 
salen y tienen sus tachos de basura para tirarla. Cuidan un poco más el ambiente a lo que 

eran antes. También tienen las acequias mucho más limpias.  
 

10. ¿Qué paso con el terreno donde estaba el asentamiento?  

Van a empezar a hacer una plaza y una escuela. 
 

11. ¿Algo que quisiera agregar?  

No, gracias a Dios salió todo como esperábamos. Fue todo rapidísimo y no tuvimos que 
esperar tantos años para que nos entregaran la vivienda. 

 

Entrevista a informante 3 - vecino del asentamiento La Lonja  

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  

La necesidad de la gente. Que necesitaban mejoras para vivir: una casa decente. 
 

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

Hay argentinos y chilenos. La mayoría trabaja en la construcción y como empleadas 
domésticas. 

 
3. ¿Cómo surge el asentamiento La Lonja? ¿Y en qué año comienzan a asentarse?  

Yo mucho no sé, porque cuando me vine a vivir a La Lonja eso ya estaba hace rato 
 

4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción 

de las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV y del PROMEBA? 

Primero se censó a la población de La Lonja; luego se armaron las carpetas y años después 
se comenzó el proyecto. Estuvo todo a cargo del municipio. No te sabría decir bien quien fue 

el encargado de la construcción 
 

5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  

La distribución la armo toda el municipio. Ellos decidian la ubicación de cada familia. 
Titulo no tenemos, tenemos provisorios hasta que cada familia termine de pagar su 

respectiva casa 
6. ¿Las nuevas viviendas del barrio Sol y Sierra que servicios presentan?  

Tenemos luz, agua y gas natural el que ha hecho la conexión en ecogas, sino con garrafas 
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7. Inseguridad. ¿Cómo era antes en el asentamiento y cómo es ahora en el barrio?  

Sigue igual, no ha cambiado en nada. Ni muy inseguro, pero tampoco tan seguro, se puede 
vivir dentro de todo tranquilo. 

 
8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

Transporte publico si, no es muy seguido pero bueno. La escuela está medio lejos y los 
hospitales bastante alejados. 

 
9. ¿Cuál fue el rol del municipio? Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración 

al barrio ¿y al mercado laboral?  

No,  cada uno tenía su trabajo antes de que nos entregaran las casas y algunos consiguieron 
trabajo después, pero todo por cuenta de cada uno 

 
10. ¿Qué paso con el terreno donde estaba el asentamiento?  

Actualmente está todo descampado. 
11. ¿Algo que quisiera agregar?  

No, está bien. Gracias 
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Grupo II 

Entrevista a informante 4 - vecino del barrio Sol y Sierra 

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  
Porque supuestamente decían que el terreno era peligroso, que no era para vivir y también 
porque Andréa Blandini llego acá al barrio prometiendo casa para ellos: Siempre tienen en 

cuenta a las villas y a los hijos de los socios no. 
*Andrea Blandini es Senadora provincial del Frente Somos Mendoza por el tercer distrito.  
 

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

Son argentinos y algunos chilenos. 
 

3. ¿Cómo surge el asentamiento La Lonja? ¿Y en qué año comienzan a asentarse?  

Con respecto al Sol y Sierra mi mamá vino un día al barrio, alquiló y luego una vecina le 
dice que la hermana estaba vendiendo una casa y compró una parte de la casa.  
 

Y con respecto al asentamiento se generó un día que vino la familia Sosa y la otra familia y 
se hicieron un ranchito, digamos como pudieron y después se sumó otro y después se sumó la 
hermana del otro y así sucesivamente cuando quisieron ver tomaron más de 30 metros con el 
tema de ranchito. Pero como digo yo, al final para obtener una casa tenés que ir a meterte en 

un asentamiento. 
 

4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción 

de las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV y del PROMEBA? 

El municipio lo ordenó a todo. 

5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  

La casa de mamá tampoco tiene las escrituras, porque la mayoría de los terrenos fueron 
usurpados. Nadie es dueño de nadie acá.  Mi mamá, que tiene la casa, le vendieron una parte 
de la casa en su momento, ahora tiene bien la casa, pero lo único que llega a su nombre es la 
boleta que paga los impuestos. Yo a veces planteo: viene Vila, compra esto y ¿nos quedamos 

todos en la calle? Porque nadie tiene ni un papel ni una escritura ni nada de nada. 
Excepto que son 2 manzanas que sí tienen las escrituras, porque a ellos sí les entregaron las 

casas. Ellos tienen la posibilidad de pagar una cuota. Pero las demás todas fueron 
usurpadas.  

 

6. ¿Las nuevas viviendas del barrio Sol y Sierra que servicios presentan?  

Las viviendas tienen luz, agua y cloacas. 

7. Inseguridad. ¿Cómo era antes en el asentamiento y cómo es ahora en el barrio?  

No hay puesto policial. 

8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

Escuela no tenemos y no tenemos una plaza. 
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9. ¿Cuál fue el rol del municipio? Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración 

al barrio ¿y al mercado laboral?  

Con respecto al municipio en general, siempre están las capacitaciones, te van informando. 
También han dado trabajo en general. Hasta armaron un proyecto con respecto a los RU 

(Recuperadores urbanos) con su motito. Los animales y las carretelas, no se vieron más, en 
eso bastante bien. 

 
10. ¿Qué paso con el terreno donde estaba el asentamiento?  

Limpiaron una parte, van a ser una plaza, un punto verde 

11. ¿Algo que quisiera agregar?  

No, lo vi bastante amplio. 

 

Entrevista a informante 5 - vecino del barrio Sol y Sierra  

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  

Primero la falta de viviendas que había para la población que estaba en ese momento. 
Trasladar toda esa gente del asentamiento hacia el barrio para darle una mejor calidad de 
vida y todo lo que eso significa. Pero principalmente esos asentamientos se erradicaron con 

ese motivo: mejoran la calidad de vida de la gente. 
 

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

La mayoría son argentinos y también hay chilenos. Con respecto a las profesiones cuando 
erradicaron la villa había celadores, teníamos los chicos que cuidan coches, gente que 

trabaja con los residuos, gente que laburaba en el servicio doméstico. Pero mayormente eran 
los chicos que andan en la carretela, los chicos que iban por los kioscos recaudando los 

recibos y desechos y los traían hacia el asentamiento. 
 

3. ¿Cómo surge el asentamiento La Lonja? ¿Y en qué año comienzan a asentarse?  

El barrio surge hace muchísimo tiempo, era un plan del IPV donde las casas del barrio 
nunca se terminaron, se entregó solamente un módulo. Y fue pasando el tiempo y se fue 

poblando. Las viviendas se vendieron como cinco veces.  
No estaban los propietarios y estaba formado por una cooperativa. 

Y La Lonja a medida que fue creciendo la ocupación del barrio, a medida que mucha gente 
iba viniendo, ellos fueron buscando como lugarcitos como para ir construyéndose algo. En 
La Lonja había casas de material con ladrillo con las cosas necesarias, y había otras que 
eran de adobe, de barro, de cañas, eran según como podía vivir la gente en realidad. Este 

barrio debe tener como 30 o 40 años. Yo soy vecina de barrio, siempre viví el barrio. Tengo 
gente muy allegada que vivió siempre en La Lonja y ahora vive en el barrio. 
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4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción 

de las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV y del PROMEBA? 

El proceso llevó bastante tiempo, porque no fue que se hizo de un año para otro, sino que 
pasaron muchos años hasta que se terminó. Estuvo a cargo IPV y la municipalidad.  

La municipalidad le prestó a los vecinos de La Lonja camiones de servicios para poder 
empezar a traer desde La Lonja los muebles y todo lo que ellos quería llevar al barrio. Eran 

dos viajes por cada familia.  
Y así fue como se trasladaron desde La Lonja al barrio.  

Las etapas fueron que el IPV contrató a una empresa constructora y empezaron a hacer las 
viviendas y en esos meses, tenían amenaza de usurpación, se robaban y te vendían las cosas.  
Hasta que las entregaron y cada uno se hacía cargo de su vivienda. Con detalles sin detalles 

con lo que vinieran se tenían que ser responsables. 
 

5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  

Se hicieron las tarjetas de congelamiento. Los vecinos que tenía más de 10 a 15 años eran 
los que podían venir a vivir al barrio pero medida qué pasó el tiempo fue creciendo la 

población en La Lonja y la idea era erradicarla toda. 
 Ellos tienen una prejubilación y cuando terminen de pagar las viviendas se les otorgará el 
título de propiedad. Lo que sí tienen es que tienen todo a nombre de ellos. Cada vivienda, 
tiene su carpeta con nombre, con metros, con todo lo que corresponde a que la casa es de 

ellos.  
 

6. ¿Las nuevas viviendas del barrio Sol y Sierra que servicios presentan?  

El barrio Sol y Sierra tiene cloacas, servicio de agua potable, tiene luz y posee la mitad de 
las calles asfaltas.  

 
7. Inseguridad. ¿Cómo era antes en el asentamiento y cómo es ahora en el barrio?  

Los primeros días cuando llega la gente de La Lonja al barrio, empeoró totalmente la 
seguridad, se metían los mismos vecinos a robar a las casas. Esto duró más o menos una 
semana que fue trágica. Teníamos presencia policial las 24 horas porque nos robaban. 

Hasta que pasó el tiempo y fuimos conociéndonos entre los vecinos. Hoy por hoy te puedo 
decir que no se vivir tranquilamente, pero se vive un poquito mejor que cuando se 

relocalizaron. Así que, para mí empeoró la seguridad cuando ellos se vinieron a vivir acá. 
 

8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

En el barrio hay un centro de salud y tenemos transporte público. Escuela todavía no. Hay 
una como 3 km más o menos. El centro de salud funciona de lunes a sábado por la mañana y 
los horarios de los micros que van desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche. 

 
9. ¿Cuál fue el rol del municipio? Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración 

al barrio ¿y al mercado laboral?  

Si, el municipio ofrece capacitaciones y talleres que las dan en el Zum. 
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10. ¿Qué paso con el terreno donde estaba el asentamiento?  

Una vez que se relocalizó a la población se limpió todo para que no se volvieran a meter y 
para que no se volvieran asentar y que no se forme otra villa. Porque otro déficit del barrio 
es que tiene muchos segundos hogares. La idea era que no se volvieran a meter ni volvieran 

a hacer otra villa. Sí, hay muchos proyectos. Quieren parquizarlo también. 
 

11. ¿Algo que quisiera agregar?  

No, creo que solo esto: más allá de los trabajos de erradicación de villas aún siguen faltando 
viviendas. Más allá que el barrio ahora tiene lo principal y los servicios. Aún siguen faltando 
viviendas para la cantidad de personas que somos hoy en la actualidad. La cantidad de gente 

no corresponde con la cantidad de viviendas que existe. 
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Grupo III 

Entrevista a informante 6 - funcionario de la municipalidad de Godoy Cruz 

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  

La característica principal que tenía el asentamiento La Lonja era que estaba enclavado en 
una cuenca aluvional y otros sectores del asentamiento estaban a la vera del Dique Maure. 
Entonces por el riesgo aluvional que corrían las 111 familias es que se decide no consolidar 
y relocalizar en su totalidad. Ya que ninguna de las familias estaba apostada en un lugar 
seguro. 
 

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

En su mayoría todos argentinos y habían muy pocas familias chilenas.  La actividad 
económica que desarrollan era variada, pero se caracterizaba que muchos trabajaban en el 

vaciadero municipal, en el ex. pozo. Ahí trabajaban con el tratamiento de residuos y 
selección de residuos. Otros tenían changas, y algunas familias trabajaban en la 

construcción, pero la mayoría vivían de la clasificación de residuos sólidos urbanos. 
 

3. ¿Cómo surge el asentamiento La Lonja? ¿Y en qué año comienzan a asentarse?  

El barrio Sol y Sierra tiene una característica que fue realizado en 3 etapas, la urbanización 
se hizo a través del PROBEMA, el programa de mejoramiento barrial.  Cuando se llevó a 
cabo la urbanización quedan vacantes 3 manzanas. En la audiencia pública para que se 

aprobara este proyecto, el compromiso fue que esas manzanas que estaban liberadas debían 
ser destinadas a los habitantes del asentamiento. Pero pasaron muchísimos años, de hecho, 
la última etapa de Sol y Sierra se había entregado en el año 2003 y las 111 casas para los 
habitantes del asentamiento se entregaron en el año 2018. La urbanización del barrio está 
hecha a través del PROMEBA pero todas las viviendas están hechas a través de diferentes 

financiamientos, todos por parte del IPV. 
 
 

4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción 

de las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV y del PROMEBA? 

Implementamos un sistema que desde el año 2004 nos viene dando muy buenos resultados. 
Godoy Cruz fue el primer municipio que tuvo un departamento llamado control de 

asentamientos y toda la normativa se trabajó desde municipio para poder contar con censos 
poblacionales y una vez que se relevaba la población se les entrega una tarjeta censal 

llamada tarjeta de congelamiento. Todas aquellas familias que eran históricas del lugar, una 
vez que había un proyecto para ese asentamiento recibían esta tarjeta porque en el caso que 
debieran demoler o trasladarse por razones de seguridad, de salud,o lo que fuere, con esa 

tarjeta conservaban el derecho para esta operatoria de vivienda. 
 

Entonces lo que nosotros consideramos una relocalización exitosa es aquella que se puede 
llevar a cabo en el mismo momento en donde: se demuele el rancho, la familia sube todas sus 

pertenencias en un camión y ahí mismo, con ese certificado de demolición se traslada al 
barrio y recibe las llaves de su nueva vivienda. Todo esto parece un proceso sencillo, pero en 

realidad es a lo largo de mucho tiempo. 
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Se empieza a trabajar en el censo poblacional y luego se llevan a cabo las evaluaciones 
sociales de estos grupos familiares, el municipio no tiene fondos para la construcción de 

viviendas, entonces se trabaja en conjunto con el instituto provincial de la vivienda. 
 

5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  

Las familias ahora han recibido una vivienda hipotecada. A medida que avanzan en el plan 
de pago, el fin último es que tengan un título perfecto. Que puedan escriturar a favor del 

grupo familiar. Todas las viviendas se pagan, digamos, no son subsidiadas. Así que una vez 
que ellos cancelen su casa van a poder escriturarla. 

 
Los planes de pago son de acuerdo con los ingresos que manifestó cada familia, nunca la 

cuota afecta a más del 20% del ingreso familiar. Al ser de acuerdo al ingreso de cada 
familia, las cuotas son bastante relativas de un grupo familiar a otro, por ejemplo hay 

personas que están pagando 500 pesos y también hay otras que pagan 2300. 
 

6. ¿Las nuevas viviendas del barrio Sol y Sierra que servicios presentan?  

Las viviendas tienen luz, gas, agua corriente y cloacas. 
7. Inseguridad. ¿Cómo era antes en el asentamiento y cómo es ahora en el barrio?  

La iluminación de las calles dio mayor seguridad, antes en el asentamiento, como en algunos 
lugares no había calles era fácil esconderse entre las casas, lo que facilitaba los robos. 

 
8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

En realidad ellos vivían en frente de donde hoy viven, entonces era una población colindante, 
que utilizaba los mismos servicios, transporte público, centro de salud, sum, o sea tanto 

culturales como recreativos. 
Lo que se hizo fue modificar los circuitos del colectivo, el recorrido. 

 
9. ¿Cuál fue el rol del municipio? Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración 

al barrio ¿y al mercado laboral?  

Desde el municipio se hizo un gran trabajo con las familias uqe antiguamente se las llamaba 
carreteleras: iban en una carretela tirada por un caballo. Se trabajó en la reinserción 

laboral de estas familias se los sumó al programa de recuperadores urbanos.  La 
municipalidad, en conjunto con organizaciones proteccionistas de animales, dan en adopción 

al caballo y a cambio se les entrega una motocarga.  

Era una población que convivía con los vecinos del barrio, no es que venían de un lugar 
alejado y eso también fue valioso porque pudieron seguir manteniendo su lugar, su rutina, ir 
al mismo colegio, que lo siga teniendo el mismo pediatra y un montón de cosas que muchas 
veces en las relocalizaciones son bastante difíciles para la gente que se mudan a un lugar 

alejado. 
 

10. ¿Qué paso con el terreno donde estaba el asentamiento?  

El terreno llevó un tiempo cicatrizarlo ya que en un día se demolieron 111 viviendas. Se tuvo 
que sanear los pozos sépticos  e identificar las conexiones de agua que tenían una conexión 
clandestina por manguera. Lo mismo con las conexiones eléctricas que habían quedado los 

tendidos.  
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Se ha empezado a trabajar en un espacio verde, recreativo y deportivo para los vecinos y 
justamente hoy estuvimos trabajando con ellos para la elección del nombre. El espacio verde 

tiene una muy linda arboleda, es el sector que se conservaron los árboles. 
Con respecto a los riesgos aluvionales se han hecho todos los trabajos como ser las trampas 

de agua y las medidas de protección y requerimientos hidráulicos.  
 

11. ¿Algo que quisiera agregar?  

Contarte que los procesos de relocalización tienen todo un costado emotivo y simbólico muy 
fuerte.  Porque por más que si alguien lo ve de afuera y piense que no es más que un rancho, 

la gente ha construido esa casa con sus propias manos y les ha costado un esfuerzo muy 
grande, entonces creo que es importante trabajar desde un primer momento en esto, en 

valorar el lugar del que se van tanto como del que van a recibir. Para ellos están dejando su 
casa, no es un rancho. Tratar de entenderlo por ese lado y acompañarlos en el proceso de 

apropiarse del nuevo espacio. Creo que eso es súper importante. 
 

Entrevista a informante 7 - funcionario de la municipalidad de Godoy Cruz 

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  

La gran mayoría de los asentamientos se encuentran al oeste del municipio. Las familias van 
a asentarse ahí por distintos problemas ya sea económicos o por no tener un lugar físico 
para vivir en algún barrio urbanizado, o no tener para dinero alquilar o familias que 
trabajan en el ex.pozo o personas que residían entes en sol y Sierra.  
El asentamiento surge hace bastante, aproximadamente 15 años. Está bicado, cuando uno 
sube por la calle Segundo Sombra, a mano izquierda del barrio Sol y Sierra. 
 

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

Son familias cuyos jefes y jefas de hogar tienen aproximadamente entre 35 a 50 años. 
 

3. ¿Cómo surge el asentamiento La Lonja? ¿Y en qué año comienzan a asentarse?  

El asentamiento se forma con los segundos hogares del Sol y Sierra, son los hijos de los 
cooperativistas. (Porque el barrio se forma por una cooperativa) La vivienda les queda 

chica, con hacinamiento crítico y tal vez no tienen para alquilar o para seguir construyendo 
y con los pocos materiales que pueden llegar a tener, construyen casas precarias enfrente del 

barrio. En ese asentamiento aproximadamente había 60 familias, muchas de las cuales 
tenían animales que usaban para trabajar.  

 

4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción 

de las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV y del PROMEBA? 

Cuando relocalizamos a las familias, en total fueron 108 familias. El barrio Sol y Sierra se 
forma con un proyecto del BID mediante el IPV.  

Quedó pactado un acuerdo con el municipio que los cooperativistas iban a dejar un cupo 
para los residentes de la Loja como futuros residentes del barrio. 
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El IPV no logra concluir el tema de la construcción entonces las familias de La Lonja 
tardaron varios años en poder tener su vivienda.  Luego el IVP nuevamente toma la 

intervención de esta cooperativa y respetar ese acuerdo de los lotes.  
Estos 111 residentes eran de: La Lonja, puesteros del Dique Maure y algunos cooperativistas 

que habían presentado sus papeles y ya habían comprado y se les reconocía por medio del 
IPV su terreno. Hablamos de 108 viviendas realizadas por el IPV y 3 adjudicatarios que 
hicieron su vivienda. ¿Por qué hablamos de 108? Las 3 personas que se cansaron de la 

espera decidieron irse directamente a construir ellos su casa. Logramos así cumplir con ese 
acuerdo. 

La dirección de hábitat era la que tenía a cargo la relocalización junto al IPV. Cuando 
relocalizamos un asentamiento nosotros derrumbamos la vivienda que tienen, si hay 

materiales que ellos pueden recuperar, obviamente las familias se los llevan. Una vez que se 
derrumba la vivienda el municipio le presta los camiones para hacer el traslado de sus 

pertenencias y los materiales que se quieran llevar. 
Fue todo un día bastante cansador. Familias que veían su casa de años que la tenían que 

derrumbar y lograr ver una casa de barrio era impactante para ellos 
Lo hicimos en un día con todo el personal de hábitat, desde la parte técnica, social y la gente 

del IVP que nos vino a acompañar para la entrega. Se entregaron el 4 de Noviembre de 
2018.  

 
5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  

Estas familias se les entregaron la vivienda y tomaron el crédito UVA. 
Una vez que paguen las 360 cuotas van a adquirir su escritura completa para ser titulares de 

la vivienda. 
La distribución de las viviendas fue según la cantidad de miembros la cantidad de cuartos 

para evitar el hacinamiento crítico que se viene dando. Las viviendas eran de 1, 2 o 3 
habitaciones con cocina comedor y también estaba la vivienda para la persona con 

discapacidad. 
 

6. ¿Las nuevas viviendas del barrio Sol y Sierra que servicios presentan?  

Servicios de agua, luz, gas, y cloacas. Estamos intentando terminar de asfaltar, pero con esta 
pandemia se vio interrumpido. 

Mejorando el servicio de alumbrando con el uso de lámparas LED. 
Por medio de la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz implementamos el sistema prepago de 
luz. Las familias cargan la luz como su fuera un sistema prepago de teléfono. Pagan lo que 

ellos consumen y la gente está más consciente del gasto. 
 

7. Inseguridad. ¿Cómo era antes en el asentamiento y cómo es ahora en el barrio?  

8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

Tienen un centro de salud.  
 

9. ¿Cuál fue el rol del municipio? Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración 

al barrio ¿y al mercado laboral?  

En el 2016 el actual intendente crea el programa Basta de Tas (Basta de tracción a sangre). 
La idea era terminar con la carretela y el caballo. 7 recuperadores de los 39 que tenemos 

pertenecen al Sol y Sierra.  
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Le pudimos dar su movilidad, trabajar en la recolección de secos y planta de reciclado. Yo 
estoy a cargo de los recuperadores urbanos, que son los carreteleros que se la entregaron su 

motocarga. 
 

10. ¿Qué paso con el terreno donde estaba el asentamiento?  

Ahora estamos con un proyecto donde estaba La Lonja, que hoy en día se está cicatrizando. 
El proyecto es un servicio de espacio verde, que el barrio no posee. 

Que el espacio verde sea inclusivo, para que los chicos salgan a jugar y para que hagan 
actividad física que es súper fundamental. 

 
11. ¿Algo que quisiera agregar?  

 
Entrevista a informante 8 - funcionario de la municipalidad de Godoy Cruz 

1. ¿Cuál era la situación del asentamiento por la cual se decidió relocalizar?  

El Sol y Sierra se considera como un todo que tiene una parte que es barrio una parte que es 
asentamiento.  Dentro del asentamiento está dividido en dos partes el Dique Maure y La 

Lonja que fue lo que se relocalizó. Eran más o menos unas 70 familias vivían hacía bastante 
tiempo allí como unos 30 años si no me equivoco y desde el municipio de Godoy Cruz lo que 
se tiene es una política que apunta a Godoy Cruz sin Villa. A partir de esta política es que se 
inició esta relocalización como otras tantas que ya se habían trabajado. Esta relocalización 

fue completa. 
 

2. ¿Cuáles son las características de la población relocalizada? ¿Qué nacionalidad tienen? 

¿Dónde trabajan?  

La nacionalidad la mayoría son argentinos, sino me equivoco había una sola persona 
chilena que no había regularizado la residencia. Y un cooperativista que vivía en Chile. 

Era una población que estaba inserta en el mercado informal en el caso de los hombres la 
mayoría eran changas de albañilería, construcción, y la mayoría eran recuperadores 

urbanos. 
En el caso de las mujeres la mayoría trabaja en el servicio doméstico. Pero la 

característica general es que están insertos en el mercado informal. Por decirte de las 70 
familias me atrevo a decir que un 80% estaban dentro del mercado laboral informal lo 
que implica ingresos inestables, insuficientes para cubrir la canasta básica. Ingresos 
inestables que no les permiten tampoco proyectar mejoras. Y también el tema de la 

escolaridad lo que prevalecía era estudios primarios, ubicándolos un nivel de 
vulnerabilidad social bastante grande. 

 

3. ¿Cómo surge el asentamiento La Lonja? ¿Y en qué año comienzan a asentarse?  

Los asentamientos en Godoy Cruz comienzan hace alrededor de 30 años. Empiezan con la 
llegada de 2 o 3 familias que se van agregando sus mismos grupos familiares. Te pasa que 
uno encuentra en las mismas poblaciones los mismos apellidos porque son familias que van 

creciendo. y van generando espacios informales de construcción que no responden a una 
línea de criterio. Todo con construcción precaria digamos con material precario de que 

buscan de la recolección de los residuos: cartón, chapa, nylon. 
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4. ¿Cómo fueron las etapas de la relocalización? ¿Quién estuvo a cargo de la construcción 

de las viviendas? ¿Cuál fue el rol del IPV y del PROMEBA? 

La operatoria era para 110 viviendas que incluía las 60 personas del asentamiento y 
cooperativistas del Sol y Sierra. Todo fue en un día, la jornada empezó a las 8 de la mañana 

y terminó a las 8 de la noche. 
Como unidad ejecutora estaba el IPV que es la que centraliza los fondos son los que 

contratan con licitación a las empresas, en este caso había dos empresas (que no es un dato 
menos) y nosotros desde el municipio lo que hacíamos era priorizar a los postulantes y 

evaluarlos socialmente, acompañando a las familias en todo el proceso de relocalizarse. 
Pero el trabajo fuerte territorial lo hace el municipio. 

5. ¿Cómo fue la distribución de las viviendas? ¿Se entregaron títulos de propiedad?  

Que dos empresas hayan ganado la licitación nos jugó en contra por que una terminó antes y 
cuando la primera empresa terminó, se decidió desde el municipio que se entregara todo 

porque no se quería tener el riesgo de que las casas que no se habían terminado sean 
usurpadas. Entonces la segunda empresa tuvo que ir durante el mes siguiente de la entrega a 

terminar las casas. Eso generó bastante mal estar entre los vecinos. 
La distribución fue según la cantidad de miembros de cada familia. Esto evitó cuestiones de 

hacinamiento y que las familias tengan que hacer ampliaciones, ya que la vivienda eran 
según la cantidad de miembros. 

Con respecto al título todas fueron adjudicados salvo hubo una persona chilena que no 
había regularizado la residencia, entonces esa vivienda se entregó en comodato, ya que no se 

podía adjudicar porque no tenía DNI argentino, y es uno de los requisitos que establece la 
resolución del IPV para adjudicar vivienda, que tengan más de cinco años de antigüedad de 

residencia en la provincia, y que tengan DNI argentino. Y un cooperativista que vivía en 
Chile. 

6. ¿Las nuevas viviendas del barrio Sol y Sierra que servicios presentan?  

Servicios entiendo que sí.  
 

7. Inseguridad. ¿Cómo era antes en el asentamiento y cómo es ahora en el barrio?  

Creo que no cambio ya que ya se conocía todos en el barrio porque vivían enfrente.  
 

8. ¿El barrio tiene acceso a una escuela, a un hospital? ¿Tiene transporte público?  

Tiene un centro de Salud. Escuela no. Transporte si, pero el barrio está muy alejado de la 
ciudad. 

 
9. ¿Cuál fue el rol del municipio? Considera que hubo esfuerzos para lograr la integración 

al barrio ¿y al mercado laboral?  

Se hizo un trabajo muy grande con las familias que tenía animales. Las cuales al mudarse al 
barrio no los iban a poder llevar. Al final se resolvió que los podían dejar más arriba en el 

cerro donde hay puestos. 
Con respecto a los créditos para reformas de la vivienda, el municipio ayuda con materiales 

para reformas pero a familias que no tengan vivienda. 
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10. ¿Qué paso con el terreno donde estaba el asentamiento?  

Paso un tiempo en que se volvió a trabajar ahí, lo que no se quiere es que la gente se vuelva 
a asentar por eso no se arregla del todo. 

 
11. ¿Algo que quisiera agregar?  

Si, me parece que se deben hacer algunas propuestas de cambio con respecto a los procesos 
de una relocalizacion. Por qué obligar a las personas de la noche a la mañana mudarse y 
llevarse todo lo de ellos. Me parece bastante brusco y mucho para replantear acerca de la 
metodología implementada. Lo chocante es decir tal día tenés que demoler tu casa e irte a 

esta otra. Por ahí plantearlo de una manera más paulatina. Plantearle a cada familia, ¿cómo 
organizamos el operativo de mudanza? ¿cuándo se podrían trasladar a la nueva vivienda?  
Por ahí ir trabajando de a 5 o 10 familias. Más allá que el procedimiento debía ser así el 

vecino es el que lo sufre en primera persona. 
 

 




